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DESCRIPCIÓN 

La investigación tuvo como objetivo la 

recopilación de tipos de implantación exitosas de 

PMO, que son básicamente una unidad de mando 

al interior de las organizaciones, las cuales 

definen las metodologías más adecuadas para el 

desarrollo de los proyectos y que los mismos 

cumplan los objetivos y metas propuestas 

además de ser exitosos. Esta oficina de proyectos 

garantiza a la alta gerencia en las empresas que 

desarrollaran los proyectos de una manera 

ordenada, secuencial, lógica y definida. Las 

PMO, han sido objeto de una serie de variaciones 

que no permiten tener el objetivo claro al interior 

de las empresas, ya que no solo se limitan a 

ejecutar los proyectos, también deben ser parte 

esencial en la planificación, gestión y desarrollo 

de todas las políticas aplicadas a los proyectos 

que aseguren la gestión exitosa de la PMO. 

  

FUENTES 

Se consultaron un total de 26 referencias 

bibliográficas distribuidas así: sobre el tema de 

Gestión de proyectos y PMO 9 libros, 26 

artículos; sobre Proyectos 2 libros, 8 artículos; 

sobre PMO 3 libros, 9 páginas web, 12 artículos. 

. 

CONTENIDO 

La palabra PMO, que por sus siglas en ingles 

project management office, significa un 

departamento o grupo que define y mantiene 

estándares de procesos, donde se relacionan 

directamente con la gestión de proyectos al 

interior de una organización. El marco teórico de 

la investigación la iniciamos con una 

recopilación de las tendencias con respecto a las 

oficinas de proyectos o PMO, los desafíos 

globales a los cuales se enfrentan, sus 

dificultades para llevar a buen termino la gestión 

de las organizaciones y su interacción con las 

PMO, también indagamos sobre los intereses de 

los factores que dificultan la buena gestión y por 

ende la implantación de forma exitosa. Luego del 

analizar varias definiciones en esta investigación 

podemos enumerar los desafíos de las PMO, el 

mercado de la misma, donde interactúa la alta 

dirección de las empresas con los directores de 

proyectos, buscando una definición del tipo a 

implementar, seguido de la autoridad y gestión a 

realizar por cada uno de sus integrantes.  Otro 

aspecto abordado en el marco teórico refiere a los 

aspectos definidos en la guía de los fundamentos 

para la gestión de proyectos (Guía PMBOOK 6ª 

edición) que refiere textualmente sobre la PMO    

“La oficina de dirección de proyectos puede tener 

responsabilidad a nivel de toda la organización. 

Puede jugar un papel para apoyar la alineación 

estratégica y entregar valor organizacional. La 

PMO integra los datos y la información de los 

proyectos estratégicos de la organización y 

evalúa hasta qué punto se cumplen los objetivos 

estratégicos de alto nivel. La PMO constituye el 

vínculo natural entre los portafolios, programas y 

proyectos de la organización y los sistemas de 

medición de la organización” (PMBOOK pág. 48 

– 2017), esta guía nos enfoca en una metodología 

de seguimiento y control a todos los procesos 

ejercidos en la ejecución de proyectos, y nos 

narra básicamente los tipos de PMO que 

podemos llegar a implementar, por esta razón 

este libro es una guía fundamental para 

implementar los procesos a seguir. Como parte 

final de la investigación abordamos las 

calificaciones de las empresas donde se han 

realizado encuestas que miden el nivel de 

satisfacción o necesidad al tener una PMO en su 

organización, de allí podemos concluir que hay 

bastante escepticismo al implantar las PMO, pero 

quienes ya las están ejerciendo y ejecutando dan 

un valor agregado a las organizaciones, por 

brindar el apoyo que se necesita donde los 

proyectos llegan o culminan con las expectativas 



                                                                                   

 -2-    
 

sin someterse a riesgos como actividades sin 

control o manejo. 

 
METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo explicativo, ya que 

pretende identificar los modelos existentes de 

PMO, las cuales hemos analizado desde los 

puntos negativos hasta llegar a identificar los 

beneficios de implantar una PMO, en cualquier 

escenario de negocio es una opción que permite 

llegar a terminar los procesos de una forma ágil, 

certera y controlada, ya que los proyectos pueden 

ser la fuente del declive o prosperidad en una 

organización. 

 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que existen varios modelos de 

PMO a seguir, dependiendo del tiempo, y la 

experiencia de las organizaciones, donde la 

aplicación de las metodologías y procesos llevan 

a que las empresas se transformen para sacar 

provecho de las situaciones grandes o pequeñas 

ajustándose a las necesidades y actuando como 

agentes de cambio, ya que son oficinas 

cambiantes y adaptables al equipo de trabajo en 

la fase de implementación, cuando ya tenemos 

una PMO madura, podemos contar con una 

herramienta fundamental al interior de las 

empresas, que llevan a potenciar los resultados 

de las gestiones de proyectos y avanzan en la 

búsqueda y crecimiento de la organización. 

 

ANEXOS 

La investigación incluye 6 anexos: el primero la 

relación entre los interesados y el proyecto; el 

segundo, la metodología Project management 

office; el tercero, la problemática de gestión de 

proyectos desde los diferentes autores; la cuarta 

el concepto de PMO; la quinta el ciclo de vida de 

un proyecto; la sexta el grupo de procesos para la 

dirección de proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

      Para las empresas y organizaciones se hace vital formar grupos de trabajo eficientes y 

que generen valor a los procesos, de esta forma surge la necesidad de implantar las oficinas 

de proyectos que según la metodología PMI, son las PMO. 

Estas oficinas tienen como eje fundamental la mejora continua en los procesos operativos y 

administrativos para el manejo de proyectos que se traduce en las mejores prácticas 

empresariales, que fomentan la competitividad y el crecimiento en las economías. De esta 

formase procede a indagar y profundizar en las formas de implantar las PMO en las empresas 

y que las mismas sean exitosas. 
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1. Descripción del problema 

 

 

      Las empresas y organizaciones se han basado en metodologías y estrategias de negocio 

para avanzar en el mundo cambiante, estos cambios generan que los métodos de iniciar 

proyectos o procesos estén controlados para que sean altamente competitivos y que se 

formen los equipos de trabajo que brinden oportunidad y que sean efectivos, estos modelos 

son muy inmaduros cuando se implantan sin tener en cuenta las necesidades de cada 

empresa, ya que si nos centramos en las metodologías que tenemos a la mano, ninguna de 

forma específica va a funcionar de manera eficiente y segura en una empresa, esto se debe a 

que hay empresas que inician con implantación de PMO y sus recursos tanto intelectuales 

como físicos y ellos están encaminados a poner a funcionar la oficina como tal y se descuida 

la parte operativa que debe brindar la oficina, cuando en realidad se debe hacer el estudio 

del tipo de oficina que requieren y que a la vez pueda en el camino ofrecer resultados que 

verifican con su implantación. 

      Los equipos de trabajo para las PMO deben estar coordinados con la metodología y con 

el seguir buscando siempre un resultado positivo, a la medida que crezca el ejercicio 

fortalecerlo y mejorarlo para continuar con casos de éxito dentro de una empresa, de otra 

forma los resultados serán poco satisfactorios para las organizaciones ya que en muchas 

oficinas de PMO, crece el talento individual por encima del colectivo, lo que lleva al fracaso 

a las PMO. 

      Según el artículo de Deborah A. Dell y  Harold Kerzner publicado en allpm.com dice 

que existen tantas PMOs como empresas, tantos modelos como necesidades de las distintas 
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áreas de negocio, con objetivos y funciones diversas. No hay por tanto un único patrón de 

PMO. 

      Sin embargo, analizando nuestra experiencia, sí que encontramos causas comunes por 

las que una PMO puede fracasar. 

He aquí analizados y sistematizados en el artículo de Dell y  Kerzner  problemas comunes 

por los que una PMO puede fracasar. Algunos parecen obvios pero no está de más, si uno se 

plantea comenzar la tarea de crear o mejorar una PMO en una empresa, volver sobre ellos y 

reflexionar. 

 

 Misión no bien definida 

      Debe haber una buena razón por la que una empresa desea establecer una PMO. Pero 

además de una buena razón, debe haber una clara declaración de objetivos, una misión 

formal,  escrita y asumida (entiéndase formalmente aprobada) por la dirección. 

Esta obviedad nos ha supuesto en la práctica más de un problema en nuestras experiencias 

reales.  En ocasiones, cuando hemos escrito una misión y lo hemos elevado a la 

dirección,  nos hemos encontrado con problemas incluso a este nivel. Lo que parecía fácil e 

interiorizado por todos, resulta que no lo era tanto. 

      Una declaración de objetivos confusa o no explícita induce a la equivocación. Así, es 

posible que la organización no entienda el rol que juega la PMO. De igual manera, los 

propios miembros de la PMO pueden no entender cuál es el papel que han de desempeñar  ni 

cuáles son sus responsabilidades, y pueden terminar trabajando en actividades que poco 

tienen que ver con los objetivos corporativos. 
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 No poner el foco en el negocio 

     Si bien es cierto que algunas PMOs son más operativas que estratégicas, la armonía entre 

las decisiones de negocio y la estrategia empresarial debe existir. De la PMO se espera que 

añada valor a la compañía en términos estratégicos y de negocio. Si la compañía no puede 

identificar el valor creado por la PMO, entonces la PMO ha fracasado y lo más probable es 

que se disuelva. 

 No lograr el apoyo para la implementación 

     Decidir implementar una PMO es mucho más fácil que obtener respaldo durante el 

proceso. El alto impacto que causa en la organización  implantar normas y procesos 

homogéneos de  gestión de proyectos requiere, desde el principio, disponer de mecanismos 

de apoyo por parte de la dirección (comunicación, aprobaciones, participación directa, etc.) 

 No reutilizar el conocimiento y la experiencia adquirida 

El conocimiento que se cosecha tanto de los éxitos como de los fracasos debe ser 

correctamente almacenado. De hecho, en nuestra opinión, es un valioso activo. Cuando una 

PMO fracasa en una correcta recopilación de esa producción intelectual, los errores acabarán 

por repetirse y le será imposible superarse y mejorar de manera constante. 

 Falta de elasticidad ante los cambios organizacionales 

La mejora en las prácticas gracias al conocimiento adquirido muchas veces conduce a un 

cambio organizacional. Pero no todos los cambios son necesarios, y no todos los cambios 

necesarios han de llevarse a cabo de forma inmediata. Tanto el forzar un cambio innecesario 

como el resistirse al cambio son posturas que pueden llevar a la PMO que las adopte al 

fracaso. 
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 Mal entendimiento de la cultura y las necesidades 

Ya que no suelen agradarnos los cambios que nos hagan salir de nuestra “zona de confort”, 

la PMO ha de conocer la cultura y las necesidades individuales en una empresa. La mayoría 

de los trabajadores parecen entender la necesidad del cambio, pero es el cómo y el cuándo 

lo que realmente incomoda. La PMO debe ser sensible a ello y proponer cualquier tipo de 

cambio respetando el contexto cultural y el entorno predominante en una empresa. 

 Definir la PMO como un centro de beneficios 

Hacer de la PMO exclusivamente un centro de beneficios  puede tener consecuencias 

devastadoras, puesto que se dejan de lado los esfuerzos por una mejora continuada a largo 

plazo para concentrar el trabajo en esfuerzos que a corto plazo que incrementen beneficios. 

La formación en gestión de proyectos deja de considerarse necesaria y la PMO pierde su 

identidad; no desarrolla su función, lo que es un claro fracaso. 

 Centrarse en la rentabilidad de un único proyecto 

De una PMO se espera que se vuelque su esfuerzo de manera equitativa en todos los 

proyectos, con el fin de maximizar los beneficios de la empresa. 

Dedicar demasiado tiempo a un único proyecto que, por ejemplo, sea más problemático o 

entrañe más dificultades, es un error. En caso de que sea necesario destinar más esfuerzos a 

un proyecto, deben establecerse límites. 

 Personal inadecuado en la PMO 

Muy importantes, en nuestra experiencia, las habilidades soft: comunicación, negociación, 

empatía, capacidad de análisis y expresión. 

Sin olvidar por supuesto los conocimientos básicos y experiencia en metodologías y 

frameworks de gestión de proyectos. 
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 Excesivo sobrecoste en gestión, formularios y papeles 

Los gestores de proyectos suelen tener en cuenta el coste de la abundancia de papeleo cuando 

trabajan en un proyecto. Sin embargo, la PMO muchas veces tiende a engrosar la cantidad 

de papeles a rellenar por los equipos de proyectos. La PMO debe esforzarse en reducir al 

mínimo el papeleo para el desarrollo de un proyecto. 

El uso de herramientas y sistemas informáticos de apoyo a la gestión de proyectos puede ser 

una buena idea; pero antes deben estar los procesos y normativa suficientemente maduros. 

 No entender la variabilidad de proyectos y necesidades de gestión 

Lo ideal sería poder aplicar una única metodología a cualquier proyecto que se lleve a cabo. 

Sin embargo, la realidad es que existen enormes diferencias entre los distintos proyectos y 

aplicar los mismos parámetros a todos sería un grave error (Kerzner, 2016). 

La necesidad de una oficina de gestión parece bastante clara. Pero a menos que entendamos 

plenamente los riesgos, el proceso de implantación de una PMO podría no salir tan bien 

como nos gustaría. 
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1.1 Preguntas 

 

 

1. ¿Qué tipo de oficina PMO se debe implantar en una empresa? 

Esta pregunta se debe desarrollar de acuerdo al tipo y tamaño de las empresas, para de esta 

forma poder dar soluciones que vayan de la mano en el ascenso con los resultados de la 

implantación de una PMO. Esta será una decisión de la alta gerencia teniendo en cuenta sus 

factores relevantes como el costo y el tiempo. 

2. ¿Cuáles son las características principales de la oficina PMO? 

Según nuestra guía PMBOOK®, debemos enfocarnos en las necesidades de la empresa y 

determinar los recursos que se asignaran, de estas dos surgen las características de la PMO, 

que con la aplicación de las metodologías llevaran al éxito desde una PMO básica o ágil 

hasta la más compleja, en pro de la mejora continua para las organizaciones. 

3. ¿Por qué es importante la implantación de una oficina PMO en una empresa? 

La implantación de las PMO en las empresas se ha vuelto una necesidad, por esta razón cada 

una deberá justificar su existencia, que fortalece según los resultados y depende de la 

gerencia, de las buenas prácticas que la misma tenga será un caso de éxito para proseguir 

con la mejora continua, o con el declive del proceso en las organizaciones. 

4. ¿Cuál es el equipo de trabajo para una PMO exitosa? 

En las empresas existen líderes natos y líderes encargados, los cuales desde la perspectiva 

de la innovación deben estar en capacidades de gerenciar una PMO, el éxito radica en las 

prácticas y las metodologías que se vayan a instaurar, ya que podemos tener un excelente 

líder con una PMO sin resultados. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

 Identificar tipos de implantación exitosas de PMO en las empresas, que permitan 

controlar y ser una unidad de mando al interior de las organizaciones, para adoptar 

las metodologías más adecuadas permitiendo alcanzar el éxito en el desarrollo de sus 

proyectos. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los tipos de PMO existentes, resaltando sus beneficios ventajas y eficiencias 

dentro de los proyectos. 

 Verificar los tipos de implantación de PMO que apliquen al objeto de la organización. 

 Revisar, analizar e implantar los procesos que hacen parte de una PMO para que sean 

eficientes y agiles en el desarrollo de los proyectos.  
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3. Justificación 

 

 

     En las empresas y organizaciones, hoy en día tenemos problemas organizacionales con 

el desarrollo de los proyectos ya que se notan fallas en el proceso de definición de productos 

y servicios ya que no hay sistemas eficientes de implantación de una PMO, ya que las mismas 

y en la mayoría de veces más recurrente es que la PMO debe generar valor a los interesados, 

los cuales no están empapados del tema y las estrategias organizacionales, razón por la cual 

no tienen un horizonte definido dentro de la organización y su rol para generar valor. 
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4. Marco referencial 

 

 

     De acuerdo al planteamiento de la problemática la base fundamental de la investigación 

basados en el PMBOK y teniendo en cuenta el aumento de la implementación de PMO en 

las organizaciones, basados en los lineamientos que se deben seguir para la correcta 

dirección de los proyectos reconocidos a nivel internacional lo que nos permite ser altamente 

competitivos ya que define normas, métodos y procesos,  lo que refiere una compañía con 

un ambiente adecuado para la creación e implementación de proyectos en entrenamiento, 

coaching y la selección de los recursos necesarios para la implementación de los mismos. 

Una PMO ayuda a optimizar los recursos y logra que una compañía este en continuo 

desarrollo y mejora constante y a corto o largo plazo hace la diferencia entre las 

organizaciones exitosas.  

     La implementación de un ambiente PMO entre las compañías que lo implementan y las 

que no se evidencia por la clase de resultados que estas generan, evidentemente existen 

diferentes tipos de PMO podemos encontrar oficinas unipersonales o las PMO demoninadas 

“full-blown” la cual cuenta con servicios completos. (Block and Frame, 1998). 
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Figura 1: Relación entre los Interesados y el Proyecto (Institute, 2013, págs. 4-12) 

Pero las PMO deben contar con el apoyo total de las directivas, esto sin lugar a dudas debe 

verse reflejado en la misión, visión y estrategia de las organizaciones. Esto promoverá una 

PMO efectiva que provea los siguientes servicios  

 Inspección del proceso del proyecto y su metodología 

 Entrenamiento 

 Soporte administrativo 

 Programación de proyectos 

 Manejo de los recursos 

 Visibilidad de proyectos 

 Coordinación de los proyectos 

 Documentación de proyectos 

 Evaluación asistida del retorno de la inversión 

 Coaching, guía y entrenamiento. 
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 Ayuda en la creación de una visión efectiva de los informes 

 Asistencia en la creación de un plan de proyectos 

 Ayuda a la coordinación de los recursos para múltiples proyectos 

 Ayuda con un listado para la adquisición de recursos 

 Control sobre algunos costes de proyectos 

 Alentar en el seguimiento de los proyectos con alto ROI (Institute, 2013) 

La implementación de una PMO es la plataforma ideal para que los empleados logren 

desarrollar ideas innovadoras y creativas dentro de los proyectos, muchas veces han estado 

mucho tiempo y esa experiencia enriquece los procesos y las ideas a desarrollar, todo ello 

ejecutado dentro del PM lo que ayudara a la toma de decisiones, alinear los proyectos a los 

requerimientos y prioridades de los directivos y de la estrategia de la compañía. Se 

implementa una mejor proyección de los proyectos a los directivos y socios a fin de aprobar 

o mostrar sus avances a fin de tomar decisiones correctas. 

 

 

Figura 2: Metodología Project Management Office. (Institute, 2013) 
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4.1 Antecedentes investigativos  

 

 

     Según la metodología PMI, existen varias clases de PMO que nos permiten llevar a cabo 

los procesos organizacionales de una forma clara y definida, permitiendo identificar cual es 

la más conveniente para la organización y cuál es la mejor forma de implantar las mismas, 

ya que existen los pasos previos para que iniciemos la implantación de una forma ordenada 

y clara, por esta razón tenemos un ejemplo de PMO ágil, la cual permite contar con procesos 

y métodos ligeros y fáciles de entender y operar, poniendo en funcionamiento de una manera 

más rápida un modelo flexible y adaptable a todos los constantes cambios de nuestro entorno 

global. 

     Enfocándonos en este modelo convertimos al recurso humano de la empresa u 

organización en generadores de cambio, que afrontan un desafío constante beneficiados por 

un mayor crecimiento profesional en el mismo entorno de la empresa. 

Modelo de Implementación de una PMO ágil 

Fase I: Diagnóstico 

     Esta fase tiene como objetivo contar con un informe de diagnóstico de la situación actual 

de la organización, conclusiones y recomendaciones para realizar un plan de acción tomando 

en cuenta las debilidades que tiene la empresa en cuanto a dirección de proyectos. 

A continuación se describen las etapas de esta fase con las actividades más importantes a 

realizar: 

Etapa I: Entender la estrategia organizacional 
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     En esta etapa se genera un plan para hacer un levantamiento de la información con las 

personas que están involucradas en los procesos y que son clave, para entender los factores 

estratégicos que dan origen al proyecto y al mismo tiempo hacer la identificación de los 

interesados como son los gerentes, coordinadores, y gestores de proyectos. 

También se analizara la cultura organizacional, así como su estructura los factores externos 

y la finalidad de generar una visión común. 

Etapa II: Diagnóstico de la situación actual 

Primero es preciso evaluar el nivel de madurez de la organización en Gestión Corporativa 

de Proyectos. Para esto es recomendable utilizar el modelo OPM3® (conocido por sus siglas 

en inglés como Organizational Project Management Maturity Model o modelo de madurez 

en Gestión Corporativa de Proyectos). 

    Este modelo, diseñado por el PMI® (Project Management Institute), permite medir la 

madurez organizacional, en comparación con buenas prácticas de gestión de proyectos, 

programas y portafolios a partir de los correspondientes estándares, con una mirada 

organizacional. 

     Luego hay que identificar la estructura de PMO con la que actualmente cuenta la 

organización. Según el modelo los tipos más comunes de PMO serían: Operativa, Estratégica 

o Táctica o simplemente PO (Institute, 2013) 

En función a toda la información recopilada en esta fase, se procede a analizar las posibles 

alternativas de solución o el escenario en el cual se realizará la implementación de la PMO. 

Consecuentemente, esta fase define los términos de tiempo, costo, alcance y calidad tomando 

en cuenta el nivel de madurez de la organización, el tipo de PMO que desea implementar y 
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la capacidad de asimilación de los cambios. 

Fase II: Planificación 

     Esta fase tiene un objetivo fundamental: Establecer y acordar un plan de acción detallado 

de tareas y compromisos entre el personal asignado al proyecto, el cliente y patrocinador del 

mismo. 

• Definir el alcance, los recursos disponibles, los factores ambientales y los objetivos de la 

organización y de la PMO 

• Elaborar el plan de formación. Este punto es muy importante y la mayoría de las empresas 

no lo toma en cuenta o no lo desarrolla adecuadamente. Resulta que quienes van a hacer 

posible la implementación de la PMO son las personas dentro de la organización en 

coordinación con un equipo PMO, que en la mayoría de los casos son un equipo externo para 

etapas iniciales, hasta que, conforme se den las iteraciones y el modelo madure, la 

organización tenga la capacidad de llevar adelante una estructura de PMO interna. Por tal 

Motivo se debe realizar un plan de capacitaciones, cursos, certificaciones, etc. para que el 

personal cuente con las habilidades requeridas de acuerdo al rol a desempeñar. Esto permite 

desarrollar un plan de formación que acompañe a lo largo de la implementación. 

Fase III: Ejecución 

     Esta fase se lleva a cabo a través de 3 etapas muy importantes que son: Diseño, Desarrollo 

y Pruebas de los entregables para su posterior paso a implementación. 

El objetivo de esta fase es completar el trabajo llevando a cabo todas las actividades 

establecidas en el alcance del plan de acción y logrando que el proyecto cumpla con los 

objetivos esperados y genere valor para los interesados, para ello se apoya en los siguientes 

componentes: 
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• Metodología: Una guía para los involucrados que describe paso a paso la forma en la que 

se administrarán los proyectos, facilita el trabajo de la documentación generando mayor 

productividad. Además, implementar la metodología favorece el inicio del cambio cultural 

• Herramientas: Una vez definida e implementada la metodología, la organización tiene la 

capacidad de automatizar el trabajo con alguna herramienta de gestión de proyectos 

• Indicadores: “Lo que no se mide, no se hace”, los indicadores son necesarios para medir la 

evolución del trabajo y los próximos ajustes o pasos a seguir, algunos indicadores 

importantes son: porcentaje de adherencia metodológica, disminución de atrasos en los 

proyectos, proyectos finalizados cumpliendo el plan de costos, etc. 

Fase IV: Implementación 

     El objetivo de la fase de implementación es iniciar la puesta en marcha del modelo 

operativo de la PMO en la primera iteración e irlo robusteciendo con las iteraciones 

subsecuentes. 

Asimismo, se identifican los ajustes necesarios al modelo, para ser incluidos como parte del 

paquete de elementos a trabajar en la siguiente iteración: 

• Operación de la PMO: Es la etapa en la que la PMO empieza a operar dentro de la 

organización cumpliendo con todos los estándares y guías, la entidad empieza a generar los 

entregables siguiendo con los procesos y la metodología definida 

• Mejora continua: Durante esta etapa se identifican los errores del modelo y si es posible se 

realizan los ajustes inmediatamente, si esto no es posible se toma en cuenta el error para 

poder corregirlo en la segunda iteración del modelo. 
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• Gestión del Cambio: Como se explicó antes, el modelo de implementación de una PMO 

ágil es flexible e iterativo, por lo tanto la gestión del cambio es transversal a todo el proyecto. 

Se recomienda trabajar en los siguientes puntos: 

• Crear la imagen del proyecto con folletos, afiches, fondos de pantalla, cuadernos, etc. Es 

un aspecto muy importante para que la gente note la importancia del proyecto y sea 

colaborador e impulsor del cambio 

• Realizar workshops de entendimiento, presentaciones y difundir en toda la organización 

los beneficios de la implementación y el valor que genera la PMO. (Institute, 2013). 

Según la revista Ciencias estratégicas, se define la problemática de la siguiente manera y 

desde la visión de los diferentes autores: 

 

Tabla 1.Problematica de gestión de proyectos desde diferentes autores. (Gonzalez, 2016). 
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     Durante los últimos 10 años, la gerencia de proyectos ha venido creciendo 

exponencialmente. Empresas que alguna vez consideraron la gerencia de proyectos como un 

gasto innecesario, en la actualidad lo consideran necesario y obligatorio para asegurar su 

sostenimiento en el tiempo. Al tener las organizaciones varios proyectos, surge la necesidad 

de crear una estructura organizacional y funcional para agrupar estos proyectos y es así como 

surge la oficina de gestión de proyectos o PMO por sus siglas en inglés (Gerald I. Kendall, 

2003) 

Algunos de los síntomas para requerir la instalación de una Oficina de Gestión de Proyectos 

son los siguientes: 

• Los proyectos no están alineados con los objetivos estratégicos de la empresa.  

• Siempre hay falta de recursos, tiempo y presupuesto.  

• Se inician demasiados proyectos y se finalizan muy pocos. Nuevos problemas siguen 

apareciendo agobiando a los equipos de proyectos, quienes se encuentran continuamente en 

el rol de apagar incendios.  

• Demasiados problemas se convierten en crisis, algunas irrecuperables.  

A raíz de lo anterior, surgen cuestionamientos sobre la manera en que se debería implementar 

de manera exitosa en una organización, una metodología de gestión de proyectos y su 

respectiva PMO, para evitar incluirse dentro de las estadísticas negativas que se evidencian 

en las organizaciones. Por lo tanto, se crea la necesidad de realizar una investigación 

directamente con los directores de PMO de algunas empresas con el fin de evaluar el estado 

actual de implementación y recolectar la mayor cantidad de lecciones aprendidas sobre 

factores clave de éxito, y de esta manera obtener un punto de partida que sirva para proponer 
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metodologías de proyectos y procesos de implementación que resulten efectivos gracias a 

las experiencias analizadas. (Betancourt, 2014). 
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4.2 Marco  teórico 

 

 

     Los desafíos globales de la PMO (Platform, 2018) 

Las oficinas de proyectos se enfrentan a dificultades comunes, independientemente del 

sector, el tamaño de la organización y la distribución geográfica. Una encuesta a más de 400 

organizaciones revela patrones comunes. 

El interés es saber cuáles son los factores que más dificultan la gestión de una PMO en tres 

coordenadas distintas: la propia organización, los equipos humanos y los factores culturales 

y de gestión del cambio, tales como la presencia de patrocinadores que promuevan el 

desempeño de la oficina de proyectos. 

El cuestionario se gestionó con una dimensión doble. 

Primero, se diseñó para medir cuáles son las barreras de las oficinas de proyecto ya 

existentes, pero además, también permite que otras organizaciones con muchos proyectos 

averigüen si necesitan instalar una PMO en su organización para hacer frente a sus desafíos 

actuales. Dependiendo de los resultados, el cuestionario arroja una serie de consejos 

y recursos sobre la puesta en marcha de la PMO, metodologías de gestión de proyecto y 

procesos de gestión del cambio.  

Las preguntas del cuestionario de PMO, en detalle: 

a. Factores organizativos 

¿Están basadas en proyectos al menos el 30% de las actividades de la organización? 

¿Cuentan con departamentos o funciones transversales? 

¿La organización ha crecido y necesita nuevos procedimientos? 
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¿Tienen problemas con el cumplimiento de plazos, coste, alcance y calidad? 

¿La información que se comparte en la organización es uniforme? 

¿Les cuesta que los miembros del equipo logren interiorizar las prioridades de la 

organización? 

¿Han notado que el trabajo avanza de forma espontánea o descentralizada? 

b. Factores relativos al talento 

¿Existe déficit formativo entre los directores de proyecto? 

¿La experiencia de los directores de proyecto es desigual? 

¿Han detectado que los trabajadores más valiosos están sobreasignados? 

¿Los miembros de proyecto son intercambiables entre proyectos? 

¿Disponen de métricas fiables para medir el rendimiento de tu equipo? 

c. Factores culturales 

¿Existe un acuerdo claro sobre las prioridades en la organización? 

¿Disponen del liderazgo interno suficiente para implementar la gestión por proyectos? 

¿Cuentan con el patrocinio de la alta dirección? 

¿Existe una cultura de aprendizaje continuo en la organización? 

¿Tienen intención de apoyarse en una nueva herramienta PPM? 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Estos fueron actualizados a diciembre de 2017, Llama la atención que solamente la pregunta 

13, acerca del consenso de las prioridades de negocio, obtiene un porcentaje equilibrado de 

síes y noes. En el resto de los casos, una de las dos opciones es claramente mayoritaria, 

siendo esta una característica de las organizaciones basadas en proyectos 
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Hay cierta dificultad en el análisis, porque los síes y los noes tienen significados diferentes 

según la pregunta, una rápida categorización muestra que hay desafíos o retos para la PMO, 

rasgos que se deben cumplir para ser una organización basada en proyectos, señales de una 

madurez muy elevada, y otras respuestas que indicarían que la organización no está orientada 

a proyectos. 

 

De las 16 preguntas restantes, hay 8 respuestas mayoritarias que definen cuáles son algunos 

de los rasgos principales de una organización basada en proyectos que tiene una oficina de 

proyectos o la necesita. Una organización necesita una PMO (y tiene las condiciones para 

implementarla) cuando: 

 Más de una tercera parte de su tiempo está dedicado a proyectos; 
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 Tiene una estructura organizativa de tipo matricial (es decir: cuenta con equipos, 

proyectos y funciones transversales) 

 Los miembros de los equipos están adscritos a categorías profesionales y son 

intercambiables 

 Existen líderes de proyectos con la capacidad para tomar decisiones directivas más 

allá de la gestión unitaria de proyectos 

 La dirección comprende la necesidad de centralizar la dirección del portafolio de 

proyectos 

 Existe una cultura de aprendizaje continuo 

 Se conocen las ventajas de una herramienta de gestión de portafolio 

Desafíos de las PMO 

Del otro lado, el cuestionario detecto 8 desafíos clave que motivan la puesta en marcha de 

oficinas de proyectos: 

 La organización necesita poner en marcha nuevos procedimientos 

 Los proyectos no siempre tienen éxito: se retrasan, tienen sobrecostes o entregan un 

resultado pobre 

 Falta información uniforme, o no existe una única fuente de datos de proyecto 

validados, como lo que ofrece un software PPM 

 Hay dificultades para que los equipos de proyecto y los directores de proyecto 

asimilen las prioridades y las apliquen en su trabajo diario 

 Entre los directores de proyecto hay diferencias en cuanto a la experiencia 

acumulada, el conocimiento y las necesidades de formación. 
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 Los proyectos fallan porque falta una mejor organización y coordinación entre los 

mismos. 

 Los expertos más valiosos tienen sobrecarga de trabajo y se han convertido en cuellos 

de botella para la entrega de los proyectos a tiempo. 

 No existen métricas y KPI fiables para medir el rendimiento de los proyectos según 

se están ejecutando. 

Mercado de PMO. 

Un punto de partida para asignar responsabilidades de la PMO es partir de los clientes 

internos y determinar qué tipo de servicios se demandan.  

Se determinan las atribuciones de la PMO a partir de los servicios que demandan los clientes 

internos: alta dirección, directores de proyectos y analistas.  

Típicamente, los servicios de las PMOs están orientados a los siguientes beneficios para los 

tres estamentos básicos de una organización:  

Alta dirección:  

 Información fiable y actual presentada de forma sencilla  

 Mejorar la rentabilidad de los proyectos  

 Reducir ineficiencias  

 Conectar la estrategia con los proyectos  

Directores de proyectos:  

 Obtener asesoramiento, formación y metodologías  

 Coordinación de proyectos y programas  

 Apoyo en el aprendizaje a partir de otros proyectos  

 Analistas y ejecutores  
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 Aprovechamiento del tiempo Formación y desarrollo profesional  

 Documentación e información unificadas  

El resultado de decidir cuáles de esos servicios son prioritarios y de acometer el diseño de 

los mismos resultará en las operaciones de la PMO.  

Las atribuciones de la PMO repercutirán sobre la autoridad y la competencia de todos los 

roles afectados.  

La PMO se convierte, por lo tanto, en una cuestión de políticas internas. (Platform, 2018) 

Principales atribuciones de las PMO. 

A grandes rasgos, las atribuciones de la PMO se pueden agrupar en cinco grupos: a. 

Procedimentar:  

La PMO es una cuestión de políticas. Además, la PMO es una fuente de estándares, 

metodologías y procedimientos normalizados.  

Lejos de suponer una traba burocrática, los procedimientos normalizados tienen múltiples 

beneficios:  

 Reducen el factor humano ante las situaciones complejas  

 Hacen que el trabajo sea previsible  

 Aumentan la visibilidad y la transparencia de los procesos  

 Generan expectativas y mejoran el consenso  

 Respaldan a los cargos con autoridad, al permitir concentrarse en el trabajo duro. 

b. Optimizar recursos  

Toda organización compleja basada en proyectos se enfrenta a un reto importante: acertar 

en la asignación de recursos. Con cada imprevisto, cada retraso y cada nuevo proyecto se 
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suman capas de complejidad y aumenta la probabilidad de que el aprovechamiento de 

recursos sea subóptimo.  

Algunos problemas típicos en la gestión de recursos son:  

 Difuminar recursos entre demasiados proyectos  

 Asignar demasiados esfuerzos a tus recursos  

 Desaprovechar a tus recursos  

 No casar las tareas técnicas con las competencias adecuadas.  

Una PMO cuenta con la visión global para:  

 Identificar estos problemas  

 Indicar los ajustes necesarios  

 Priorizar a partir de información suficiente  

c. Coordinar proyectos  

La priorización es un ejemplo de cómo la PMO puede servir para coordinar la cartera de 

proyectos. Si, por ejemplo, dos proyectos comparten un recurso único, el enfoque holístico 

de la PMO permite tomar una decisión previsora. En este ejemplo, dependiendo de su 

enfoque la PMO podrá decidir:  

 Mantener los dos proyectos añadiendo de un recurso debidamente formado  

 Generar una dependencia entre proyectos  

 Coordinar las tareas correspondientes de los proyectos para mantener un equilibrio 

entre los caminos críticos de ambos proyectos.  

d. Mejorar la rentabilidad  

Muchas PMO se enfrentan a un reto de rentabilidad doble:  
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Una PMO rentable es aquella que demuestra que la inversión necesaria para su puesta en 

marcha tiene retornos suficientes  

Una PMO beneficiosa en términos de rentabilidad es aquella que no sólo reduce costes, sino 

que aumenta ingresos al mejorar el cumplimiento de plazos y la satisfacción del cliente.  

e. Introducir una cultura de evaluación  

La evaluación continua no es más que el arte de aprender del pasado, de manera sistemática 

y cuantificada. Para aprender del pasado se pueden seguir dos enfoques:  

el personalista y el de PMO.  

En el enfoque personalista, el aprendizaje empírico se reduce a los proyectos que ha 

gestionado cada director. En este caso, se cometen muchos errores que se podrían haber 

evitado.  

En el enfoque de PMO, el gestor mantiene una base de datos con todas las lecciones 

aprendidas en los proyectos de la organización, o inclusive obtiene estudios de caso y análisis 

externos.  

Respaldado por una PMO, el director de proyectos nunca se sentirá solo ante la adversidad: 

siempre podrá echar mano de asesoramiento y experiencia práctica que le guíe en su labor. 
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4.3 Marco  conceptual 

4.3.1 Que es un Proyecto 

 

 

     Definición 1: Como lo define el Project Management Institute (Institute, 2013)“Un 

proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único, lo que implica actividades no repetitivas con un inicio y un fin determinados 

por los objetivos para los cuales fueron creados”. 

Definición 2: Son los proyectos y su correcta administración los que ayudan a generar el 

desarrollo y crecimiento de las compañías, por esto no se deben emprender como una 

aventura ya que en la mayoría de los casos los recursos son limitados como para hacer un 

uso ineficiente de ellos (Institute, 2013) 

Definición 3: Un proyecto no es ni más o menos que la búsqueda de una solución inteligente: 

idea, inversión, metodología o tecnología por aplicar al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana en todos sus alcances (Merino, 

2008) 

 Características del Proyecto:  

Definición 1: diferentes estudios informan las siguientes características básicas de un 

proyecto: 

 Un proyecto no es una operación rutinaria 

 Un proyecto obtiene sus propios entregables, distintos a cualquier otro proyecto 

 Un proyecto es temporal, cumple unos plazos determinados 

 Un proyecto lo forma un equipo de trabajo distinto a cualquier otro proyecto 
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 Un proyecto tiene carácter flexible, se gestiona en función de sus necesidades e 

imprevistos 

 Un proyecto gestiona mejor la incertidumbre frente a un proceso. Gracias a ese 

carácter flexible. 

 Un proyecto cuenta con al menos tres fases: planificación, ejecución y entrega. 

 Un proyecto involucra a una serie de personas con unos roles y unas 

responsabilidades de Dirección de proyectos (Sinnaps, 2018) 

 

4.3.2 Que es una PMO 

 

 

     Definición 1: La PMO es un mecanismo utilizado para dirigir y gestionar proyectos en 

una organización que permite apoyar y facilitar la obtención de proyectos exitosos. (Mark 

E. Mullally). 

Definición 2: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un 

final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se 

termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 

cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. (Institute, 2013) 

Definición 3: oficina de gestión de proyectos, la organización crea un área encargada de 

definir y mantener los estándares y los procesos de los proyectos, la compañía se basa en la 

ejecución de proyectos como la industria de la construcción y la industria de los software sin 

embargo hay organizaciones donde son utilizadas para llevar a cabo los proyectos internos 
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y estrategias como centros de apoyo capacitando y entrenando a los líderes de proyecto 

basados en los estándares de gestión de proyectos. (Partners, 2017) 

 

 

Figura 3: Concepto de PMO. (Bernstein, 2000). 

 

PMI  

Definición 1: Es una organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección 

de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de 

comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades 

de desarrollo profesional. (PMI, 2018) 

Definición 2: Una oficina de dirección de proyectos es un cuerpo o entidad dentro de una 

organización que tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección 

centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción. 

(Institute, 2013) 
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Definición 3: es una de las asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo 

que cuenta con medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 

180 países. (PMI, 2018) 

 

 Certificación 

 Estándares mundiales 

 Capítulos y comunidades de práctica 

 Capacitación y educación 

 Investigación 

 Gobernabilidad 

 

PMBOK: 

Definición 1: El PMBOK se creó con el objetivo de documentar, unificar y estandarizar los 

conocimientos y prácticas generalmente reconocidos y universalmente aceptados dentro del 

campo de la administración de proyectos (Calidad PUCP, 2012). 

Definición 2:“Generalmente reconocidos significa que los conocimientos y las prácticas 

descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, y que existe 

consenso sobre su valor y utilidad” (Institute, 2013) 

Definición 3: PMI como la institución que establece normas y criterios estándares para la 

gestión PMBOK es donde se establece todo un conjunto de herramientas y buenas prácticas, 

el PMBOK es una guía de los procesos. (Partners, 2017) 

  

 

https://americalatina.pmi.org/latam/aboutus/whatispmi.aspx#certificacion
https://americalatina.pmi.org/latam/aboutus/whatispmi.aspx#estandares
https://americalatina.pmi.org/latam/aboutus/whatispmi.aspx#capitulos
https://americalatina.pmi.org/latam/aboutus/whatispmi.aspx#capacitacion
https://americalatina.pmi.org/latam/aboutus/whatispmi.aspx#investigacion
https://americalatina.pmi.org/latam/aboutus/whatispmi.aspx#gobernabilidad
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ITM PLATFORM 

La definición de un modelo de PMO depende de dos grandes factores:  

 Madurez  

 Necesidades  

Madurez y necesidades son factores codependientes: por ejemplo, una empresa inmadura 

tendrá unas necesidades de procedimentación muy diferentes a las de una multinacional. Por 

lo tanto, las responsabilidades de una PMO en la primera serán más básicas que en la 

segunda. Aunque no existe una tipología universal de PMO, se presentan dos propuestas que 

han tenido mucha aceptación.  

La primera tipología fue propuesta en 2001 por William Casey y Wendi Peck en el artículo 

"Choosing the right PMO setup" y se ha repetido innumerables veces desde entonces. Su 

tipología se basa en tres metáforas: la PMO puede ser una “estación meteorológica”, una 

“torre de control” o una “fuente de recursos”.  

 Tipo 1: La PMO como “Estación Meteorológica”  

Se trata de PMO de soporte cuya misión es facilitar información objetiva, bien estructurada 

y comparable. Al proporcionar plantillas para los informes, los contenidos se presentan de 

forma homogénea y previsible. Algunas de las preguntas de los clientes que este tipo de 

PMO debe responder son:  

¿Cuál es el estado actual del proyecto?  

¿Qué grado de cumplimiento de los objetivos iniciales se ha alcanzado ya?  

¿En qué se ha invertido o a qué se ha dedicado concretamente el capital aportado? ¿El 

presupuesto previsto es suficiente?  
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¿Cuánto del total presupuestado inicialmente se ha gastado ya en este momento? ¿Cuáles 

son los principales riesgos o problemas que se pueden presentar durante la ejecución del 

proyecto?  

 Tipo 2: La PMO como “torre de control”  

Esta figura contiene varias etapas:  

1. Establecimiento de estándares para la gestión de proyectos. Los estándares sirven como 

referencia metodológica a los gestores de proyecto. Algunos estándares habituales son los 

siguientes:  

 Protocolos de riesgo  

 Configuración y organización del proyecto organización.  

 Canales de comunicación, información y reporte.  

2. Decisión de las metodologías para la medición y análisis de los resultados alcanzados por 

el proyecto. 

3. Implementación y refuerzo de los estándares. En otras palabras: la PMO no puede 

limitarse a generar los estándares, sino que debe poner en marcha medidas que sancionen su 

cumplimiento. 

 Tipo 3: La PMO como fuente de recursos. 

En este modelo, la PMO es directamente quien lleva a cabo la dirección de proyectos y 

programas de la organización, al menos desde el punto de vista de la gestión y la asignación 

de recursos. Este tipo de PMO, también llamada PMO directora, asume las responsabilidades 

clásicas de los directores de proyectos, aunque desde una perspectiva macro. En lugar de 

resolver dependencias entre tareas, la PMO directora resuelve dependencias entre proyectos 

y asigna recursos según la prioridad de las mismas. 
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Funciones Específicas:  

Desarrollar y mantener una plantilla de project managers suficiente y correctamente formada 

para gestionar todos los proyectos de la empresa.  

Organizar las aportaciones de trabajadores independientes. 

Coordinar proyectos y programas en el portafolio de la organización. 

 PMO desde lo operativo hacia lo estratégico. 

Otra tipología que ayuda a definir las atribuciones más adecuadas para la PMO de la 

organización es la que distingue entre tres enfoques: operativo, táctico y estratégico.  

Esta tipología de Desouza y Evaristo (2006) es muy útil porque está relacionada con el grado 

de autoridad del Project Management Officer. 

Dependiendo de cuánto poder tendrá el PMO, se puede comenzar a asignarle el nivel de 

responsabilidades correspondiente.  

En un enfoque operativo, la PMO se dedica a la gestión directa:  

De programas  

De reporte de informes a alta dirección  

De tutela de los directores de proyecto.  

En un enfoque táctico, la PMO administra instrumentos empleados en los proyectos: 

Metodologías  

Bases de datos y repositorios de documentación  

Sistemas de información  

Recursos (expertos)  

En un enfoque estratégico, la PMO asume funciones directivas, como, por ejemplo: 

Coordinación de los proyectos del portafolio  
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Priorización de nuevos proyectos  

Asesoramiento a la alta dirección  

Planificación estratégica Seguimiento y evaluación de la propia PMO 

 PMO ágil. 

Desde la publicación del Agile Manifesto en 2001, las metodologías ágiles han pasado de su 

uso en equipos de desarrollo de software a su aceptación en todo tipo de organizaciones. La 

mentalidad de los directores de proyecto ha cambiado tanto que muchos expertos reconocen 

la necesidad de impulsar la agilidad hasta el terreno de las PMO.  

¿En qué consiste una PMO ágil?  

En una organización ágil, la PMO se orienta claramente hacia las prioridades de negocio y 

generación de valor, mientras que pierden peso las funciones de control. Sin embargo, estas 

no desaparecen del todo. Por ejemplo, una PMO ágil puede centrarse en proporcionar 

herramientas adecuadas, o en ofrecer criterios para que el backlog de los proyectos esté 

priorizado y organizado correctamente. Además, para organizaciones que se encuentran en 

el proceso de adopción de metodologías ágiles, la PMO puede ser un acelerador muy valioso. 

 

4.3.3 Fundamentos de la dirección de proyectos 

 

 

Definición 1: es la norma para dirigir la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, 

en diversos tipos de industrias. Esta norma describe los procesos, herramientas y técnicas de 

la dirección de proyectos utilizados para dirigir un proyecto con miras a un resultado exitoso. 

(Institute, 2013) 
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Definición 2: Normas reconocidas en profesionales de dirección de proyectos, documentos 

formales los cuales contienen, Normas, métodos, procesos, practicas. Proporcionando pautas 

para la dirección de proyectos. (Partners, 2017) 

Definición del ciclo de vida 

Definición 1: Las organizaciones suelen identificar un conjunto de ciclos de vida específico 

para emplearlo en sus proyectos. En el ciclo de vida de un proyecto se definen las fases que 

vinculan el inicio del proyecto con su fin. Y esas fases son: 

Inicio → Planificación → Ejecución → Cierre del proyecto (Rabechini, 2018) 

Definición 2: Para facilitar la gestión, los directores de proyectos o la organización pueden 

dividir los proyectos en fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones de la 

organización ejecutante (Institute, 2013) 

 

Figura 4: ciclo de vida (Labrada, 2005) 

 

Definición 3: El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente 

secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las 

necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el 
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proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Un ciclo de vida puede 

documentarse con ayuda de una metodología (Institute, 2013) 

 

Figura 5: Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal durante el Ciclo de Vida del 

Proyecto. (Institute, 2013) 

Beneficios de un PMO   

 Mejorar la rentabilidad 

 Portafolio optimizado de proyectos 

 Reducción de costos en los proyectos 

 Mejoras en la calidad 

 Reducción en los cambios de alcance 

 Reducción de los riesgos del proyecto 

 Mejoras en los tiempos de respuesta a los cambios de mercado 

 Mejora en la alineación de los proyectos con la estrategia de la compañía 

 Mejoras en el gerenciamiento y la integración de recursos 
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 Mayor participación del equipo de trabajo en todas las fases del proyecto 

 Centralizado y consolidación de las actividades del administración de proyectos 

 Mejora de la comunicación relacionada con la organización y los logros de los 

proyectos 

 Mejora en la imagen en términos de profesionalismo y de predictibilidad 

 Los proyectos se completan en el plazo y dentro de presupuesto. 

 Adecuada coordinación entre usuarios y ejecutores de manera tal que existen 

mínimos cambios en el alcance de los proyectos 

 Eficiente uso del personal entre múltiples proyectos 

 Proyectos alineados con los objetivos del negocio 

 Proyectos que implementan herramientas re-utilizables de forma que los clientes 

tienen una mayor estimación del resultado del proyecto 

 

Según la guía de fundamentos instaurada por el PMI, tenemos los siguientes grupos de 

proceso, que son una base para las oficinas de proyectos que quieran adoptar la  metodología 

del PMBook. 

Esta base abarca todos los procesos y áreas de conocimiento para que los proyectos puedan 

tener los horizontes claros y definidos, encaminados por una oficina de proyectos quien se 

encargara de hacer el seguimiento, control y dirección de cada programa, portafolio o 

proyecto. 
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Grupo de procesos para la dirección de proyectos (Institute, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Grupo de Procesos de la dirección de proyectos. (Institute, 2013) 
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Figura 6: Grupo de procesos para la dirección de proyectos (Institute, 2013) 

La implantación de PMO en las empresas se puede crear de maneras diferentes y por pasos 

previos según las necesidades y los recursos de las organizaciones. 

Existen varias implantaciones de PMO las cuales se pueden progresivamente transformar de 

una PMO ágil a una PMO compleja. 
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Madurez de las PMO 

La madurez de la organización es un buen indicador de la capacidad de poner en marcha una 

PMO y definir sus características.  

Existen signos claros para diagnosticar el grado de madurez de la empresa sobre la base de 

cuatro variables:  

a. Conexión entre estrategia y proyectos  

b. Priorización  

c. Nivel de planificación de recursos (medición del tiempo, etc.)  

d. Evaluación cuantitativa  

Madurez baja  

a. Falta de una estrategia clara para la empresa.  

b. Ausencia o deficiencia de la evaluación cuantitativa de los proyectos.  

c. Los proyectos se acometen sin estimación de horas  

d. No existe una priorización de ideas, proyectos o departamentos  

Madurez media  

a. Los proyectos de alta visibilidad están priorizados.  

b. Existe cierta alineación de los proyectos que desarrollan con los objetivos generales de 

la empresa.  

c. El uso de los recursos se comienza antes de la ejecución de cada proyecto.  

d. Las métricas permiten cuantificar los resultados de los proyectos más importantes.  
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Madurez alta  

a. El trabajo y las tareas de la empresa están integrados en proyectos y programas. Todo el 

trabajo está orientado a objetivos.  

b. Se realizan mediciones estandarizadas de los resultados de cada proceso.  

c. Existen sistemas eficaces para permitir una comunicación rápida y ágil entre los 

participantes en las diferentes tareas y proyectos.  

d. Los sistemas de trabajo incorporan metodologías ágiles y actuales, que permiten sacar el 

máximo partido del tiempo trabajado.  

e. Los proyectos se ajustan a estándares internacionales.  

f. Se utilizan sistemas, herramientas, soluciones informáticas… específicas y avanzadas.  

g. Existen incentivos para la productividad y la búsqueda de procesos más sencillos y 

ágiles. 
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5. Hipótesis de investigación 

 

 

Si para todas las compañías es de vital importancia lograr el éxito, obteniendo rentabilidad 

con costos controlados y evitar la fuga del flujo de capital, entonces por ello y como parte 

del aseguramiento del mismo cada proyecto que se emprenda deberá estar constituido 

adecuadamente y mitigando los riesgos que se puedan presentar, por lo que  implementar 

una oficina de proyectos hace parte de las nuevas propuestas para las organizaciones, sin el 

contar con una PMO no garantiza el éxito.   

Este trabajo tiene como objetivo Identificar tipos de implantación exitosas de PMO en las 

empresas, que permitan controlar y ser una unidad de mando al interior de las 

organizaciones, para adoptar las metodologías más adecuadas permitiendo alcanzar el éxito 

en el desarrollo de sus proyectos. 

Ya que las oficinas de PMO están enfocadas a mejorar los procesos administrativos y 

operativos basados en las mejores prácticas es importante identificar los malos hábitos de 

las PMO y  definir los estándares que garantizar el éxito de las mismas. 
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6. Diseño metodológico 

 

 

El diseño metodológico que utilizaremos en nuestro proyecto: 

 Tipo de diseño de investigación  Cualitativa. 

 Alcance del método de investigación  es documental y la implementación se hará en 

campo a nivel de empresas y su departamento de proyectos. 

 Enfocados a la población empresarial que implementa oficinas de PMO, o que 

cuenten con oficinas estructuradas para desarrollar sus proyectos. 

 Considerando  variables – la constitución adecuada de la PMO generando con 

proyectos exitosos y  rentables. 

 Técnica e instrumentos de recolección de datos con observación directa, en cuentas, 

análisis documental, casos de éxito y en general toda la información de la 

implementación de proyectos. 
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7. Conclusiones 

 

 

     Existen varios modelos para la implementación en un periodo de tiempo corto de manera 

que la primera interacción se realice al cabo de los cuatro o cinco meses, además permite ir 

ajustándola de acuerdo a las necesidades de la organización. Cabe resaltar también que el 

modelo presentado es adaptable para cualquier tipo de organización desde la más sencilla a 

la más compleja. 

Finalmente, y no menos importante, cabe destacar el trabajo del equipo PMO como agentes 

de cambio ya que no es tarea fácil y se requiere una alta motivación y la firme convicción de 

“Transformar la organización”. 
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